



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado de São Paulo

## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE - CAMPO SÃO JUDAS  
**LOCAL:** SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 DIAS)					TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
	<b>CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO + QUIOSQUE</b>							
1	Serviços iniciais	4.246,24	4.246,24					<b>4.246,24</b>
2	Fundação	5.539,79	5.539,79					<b>5.539,79</b>
3	Estrutura e Vedação	9.379,88	9.379,88					<b>9.379,88</b>
4	Cobertura	7.838,12		7.838,12				<b>7.838,12</b>
5	Esquadrias	5.757,49		5.757,49				<b>5.757,49</b>
6	Revestimentos e pintura	12.798,55		6.399,28	6.399,28			<b>12.798,55</b>
7	Instalação Hidraulica e acabamentos	7.815,30			7.815,30			<b>7.815,30</b>
8	Instalação Elétrica	6.054,80			6.054,80			<b>6.054,80</b>
9	Piso Externo	4.654,39			4.654,39			<b>4.654,39</b>
TOTAL (R\$)		<b>64.084,56</b>	<b>19.165,91</b>	<b>19.994,89</b>	<b>24.923,76</b>			<b>64.084,56</b>
BDI ADOTADO (20,34%)		<b>13.034,80</b>	<b>3.898,35</b>	<b>4.066,96</b>	<b>5.069,49</b>			<b>13.034,80</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>		<b>77.119,36</b>	<b>23.064,25</b>	<b>24.061,85</b>	<b>29.993,25</b>			<b>77.119,36</b>

**JOÃO LEANDRO LOLLI**  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

**ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA**  
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055  
DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE