

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS


MUNICÍPIO
Santo Antônio de Posse

DATA BASE:
agosto-22

OBRA:
Infraestrutura, água e saneamento

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Rede de captação de águas pluviais	m2	491,00						491,00
		R\$	538.448,85						538.448,85
2									
3									
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS			250.000,00						250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			288.448,85						288.448,85
TOTAL			538.448,85						538.448,85

ASSINATURA: 
Leonardo da Silva Granzeira
nº do CREA 5069194055