
Estado de São Paulo

ITEM DESCRIÇÃO DAS QUANT. UN. VALOR TOTAL

ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

1 AMPIAÇÃO SALAS DE AULAS 1,00          conj. 289.703,54              72.425,88          72.425,88        72.425,88 72.425,88               289.703,54

2 REFORMA DOS BANHEIROS 1,00          conj. 48.544,84                24.272,42           24.272,42               48.544,84

3 ÁREA EXTERNA 1,00          conj. 85.882,10                42.941,05 42.941,05 85.882,10

TOTAL (R$) 424.130,47              72.425,88 72.425,88 72.425,88 72.425,88 67.213,47 67.213,47 424.130,47

BDI (20,34%) (R$) 86.268,14                14.731,42 14.731,42 14.731,42 14.731,42 13.671,22 13.671,22 86.268,14

TOTAL COM BDI (R$) 510.398,61           87.157,31 87.157,31 87.157,31 87.157,31 80.884,69 80.884,69 510.398,61

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA

PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO

SANTO ANTONIO DE POSSE - SP CREA 0605058496

ART: ____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARY ROSA BARACAT CHAIB

LOCAL: VILA  ESPERANÇA


