
ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUANT. UN. VALOR TOTAL

(R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS

SALDO REMANESCENTE

1.1 SUPERESTRUTURA 1,00           conj. 19.147,48           19.147,48 19.147,48

1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO 1,00         conj. 49.851,42           2.492,57 11.964,34 21.934,62 13.459,88 49.851,42

1.3 VIDROS 1,00         conj. 10.716,94           10.716,94 10.716,94

1.4 COBERTURA 1,00         conj. 83.761,75           83.761,75 83.761,75

1.5 REVESTIMENTOS 1,00         conj. 53.800,78           17.754,26 24.210,35 5.918,09 5.918,09 53.800,78

1.6 PINTURA 1,00         conj. 36.200,33           21.720,20 14.480,13 36.200,33

1.7 PISO INTERNO 1,00         conj. 50.347,26           14.097,23 36.250,03 50.347,26

1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00         conj. 55.909,55           11.741,01 7.827,34 17.891,06 18.450,15 55.909,55

1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00         conj. 66.553,22           6.655,32 35.273,21 13.310,64 11.314,05 66.553,22

1.10 PISO CIMENTADO 1,00         conj. 6.055,78             6.055,78 6.055,78

1.11 JARDINAGEM 1,00         conj. 11.520,46           11.520,46 11.520,46

2.1 SERVIÇOS ADICIONAIS 1,00           conj. 134.264,42         4.027,93 40.279,33 33.566,11 33.566,11 22.824,95 134.264,42

2.2 MURO DE ARRIMO 1,00           conj. 42.951,07           12.885,32            10.737,77            10.737,77            8.590,21              42.951,07

2.3 MURO DE VEDAÇÃO 1,00           conj. 79.524,92           23.857,48            19.881,23            19.881,23            15.904,98            79.524,92

2.4 ADEQUAÇÃO DA SALA ODONTOLOGICA 1,00           conj. 3.725,04             3.725,04              3.725,04

2.5 REFORÇO BASE RESERVATÓRIO 1,00           conj. 4.785,40             4.785,40              4.785,40

2.6 LOGICA E TELEFONIA 1,00           conj. 20.830,88           1.041,54              8.332,35              11.456,98            20.830,88

729.946,69 130.118,89 82.211,18 100.717,90 125.180,16 105.283,27 97.893,96 88.541,33 729.946,69

148.471,16 26.466,18 16.721,75 20.486,02 25.461,64 21.414,62 19.911,63 18.009,31 148.471,16

878.417,85 156.585,07 98.932,94 121.203,92 150.641,80 126.697,88 117.805,59 106.550,64 878.417,85

EDMAR OLIVEIRA DE SOUZA ENG° CIVIL LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTOR DO ORÇAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

          BDI 20,34% (R$)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

 OBRA: SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. RESIDENCIAL DOS LAGOS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

LOCAL: AV. LUCIA APARECIDA G. LALA - RESIDENCIAL DOS LAGOS - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

           TOTAL GERAL SEM BDI(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Estado de São Paulo


