



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE  
OBRA: REFORMA DOS VESTIÁRIOS e FECHAMENTO DO CAMPO DA ESCOLA "PREF. AUGUSTO COELHO"  
LOCAL: RUA AMARO ORTIZ DE CAMPOS - VILA ESPERANÇA

| ITEM                | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN.   | VALOR (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA<br>180 DIAS |           |           |           |           |           | TOTAL (R\$) |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                     | SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |        |       |             | 1º MÊS                                | 2º MÊS    | 3º MÊS    | 4º MÊS    | 5º MÊS    | 6º MÊS    |             |
|                     |                          |        |       |             |                                       |           |           |           |           |           |             |
| 1                   | REFORMA DOS VESTIÁRIOS   | 1,00   | conj. | 127.651,63  | -                                     | -         |           | 25.530,33 | 51.060,65 | 51.060,65 | 127.651,63  |
| 2                   | MURO                     | 1,00   | conj. | 71.758,34   | 35.879,17                             | 35.879,17 | -         | -         | -         | -         | 71.758,34   |
| 3                   | MURETA COM ALAMBRADO     | 1,00   | conj. | 104.264,97  |                                       |           | 72.985,48 | 31.279,49 | -         | -         | 104.264,97  |
|                     |                          |        |       |             |                                       |           |           |           |           |           |             |
|                     |                          |        |       |             |                                       |           |           |           |           |           |             |
|                     |                          |        |       |             |                                       |           |           |           |           |           |             |
|                     |                          |        |       |             |                                       |           |           |           |           |           |             |
| TOTAL (R\$)         |                          |        |       | 303.674,93  | 35.879,17                             | 35.879,17 | 72.985,48 | 56.809,82 | 51.060,65 | 51.060,65 | 303.674,93  |
| BDI (20,34%) (R\$)  |                          |        |       | 61.767,48   | 7.297,82                              | 7.297,82  | 14.845,25 | 11.555,12 | 10.385,74 | 10.385,74 | 61.767,48   |
| TOTAL COM BDI (R\$) |                          |        |       | 365.442,41  | 43.176,99                             | 43.176,99 | 87.830,72 | 68.364,93 | 61.446,39 | 61.446,39 | 365.442,41  |

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENG. JOSÉ SIDNEI VIEIRA  
AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO  
CREA 0605058496  
ART: \_\_\_\_\_