

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	PLACA DA OBRA
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4	EXECUÇÕES E INSTALAÇÕES
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6	PINTURA
7	NIVELAMENTO DO CAMPO
8	FUNDAÇÃO E PISO
9	FECHAMENTO
10	ELÉTRICA GINÁSIO
11	TELEFONIA GINÁSIO
12	ELÉTRICA QUADRA COBERTA
13	QUADRA SOCIETY

[illegible]

Leonardo da Silva Granziera
Diretor de Obras e Engenharia
CREA-SP 506 919 4055