



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: GALERIAS PLUVIAIS

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 90 DIAS			TOTAL (R\$)
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.							
	OBRA: GALERIAS PLUVIAIS							
	GALERIAS PLUVIAIS							
1.1	GALERIA PLUVIAL E ACESSÓRIOS: RUA CHAFIA CHAIB BARACAT	1,00	conj.	5.519,64			5.519,64	5.519,64
1.2	GALERIA PLUVIAL E ACESSÓRIOS: RUA DR. JORGE TIBIRIÇÁ	1,00	conj.	32.191,20	32.191,20			32.191,20
1.3	GALERIA PLUVIAL E ACESSÓRIOS: RUA NICOLA LALA	1,00	conj.	323.183,58		323.183,58		323.183,58
1.4	GALERIA PLUVIAL E ACESSÓRIOS: RUA NICOLA LALA COM TRECHO ATÉ O CÓRREGO	1,00	conj.	83.976,06			83.976,06	83.976,06
1.5	DISSIPADOR DE ENERGIA	1,00	conj.	1.827,06			1.827,06	1.827,06
1.6	REPAROS EM CALÇADAS E FECHAMENTO DE GALERIAS EXISTENTES	1,00	conj.	3.510,53	1.053,16	1.053,16	1.404,21	3.510,53
	TOTAL (R\$)			450.208,07	33.244,36	324.236,74	92.726,97	450.208,07
	BDI ADOTADO (19,60%)			88.240,78	6.515,89	63.550,40	18.174,49	88.240,78
	TOTAL GERAL COM BDI (R\$)			538.448,85	39.760,26	387.787,14	110.901,45	538.448,85
	TOTAL GERAL (R\$)					538.448,85		538.448,85


JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP


ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO
SUPERVISOR DE GESTÃO PMSAPOSSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO