


<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE Estado de São Paulo</div></div>					<div>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</div> <div>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE</div> <div>OBRA: REFORMA DO CAMPO SÃO JUDAS</div> <div>LOCAL: RUA CYNIRA MARQUES CEZAR, SÃO JUDAS TADEU</div>				
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	QUANT.	UN.	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (90 DIAS)			TOTAL (R\$)	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
	REFORMA DO CAMPO SÃO JUDAS								
1	VESTIÁRIOS								
1.1	TELHADO / FORRO	1,00	conj.	22.124,28	7.374,76	7.374,76	7.374,76	22.124,28	
1.2	PISO	1,00	conj.	953,96		953,96		953,96	
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	conj.	5.169,16	1.723,05	1.723,05	1.723,05	5.169,16	
1.4	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	1,00	conj.	8.032,56	4.016,28	4.016,28		8.032,56	
1.5	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	conj.	2.370,11	1.185,06	1.185,06		2.370,11	
1.6	PORTAS E JANELAS	1,00	conj.	3.544,21		3.544,21		3.544,21	
1.7	PINTURA	1,00	conj.	12.576,21	4.192,07	4.192,07	4.192,07	12.576,21	
2	CAMPO								
2.1	ALAMBRADO	1,00	conj.	175.547,47	58.515,82	58.515,82	58.515,82	175.547,47	
2.2	ARQUIBANCADA / VESTIÁRIO CAMPO	1,00	conj.	22.401,42	7.467,14	7.467,14	7.467,14	22.401,42	
TOTAL (R\$)				252.719,38	84.474,18	88.972,35	79.272,85	252.719,38	
BDI ADOTADO 20,34 (%)				51.403,12	17.182,05	18.096,98	16.124,10	51.403,12	
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)				304.122,51	101.656,23	107.069,33	95.396,95	304.122,51	
TOTAL GERAL (R\$)					101.656,23	107.069,33	95.396,95	304.122,51	

JOÃO LEANDRO LOLLI  
PREFEITO MUNICIPAL

ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA  
AUTOR DO ORÇAMENTO  
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO