



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: Rua Francisco Glicério, 315 - Centro, Santo Antônio de Posse/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.992,69	37.992,69						37.992,69
2	INFRAESTRUTURA	70.277,81	35.138,90	35.138,90					70.277,81
3	SUPRAESTRUTURA E FECHAMENTOS	206.150,51		206.150,51					206.150,51
4	LAJE E COBERTURA	329.854,35			109.951,45	109.951,45		109.951,45	329.854,35
5	ESQUADRIAS	130.932,29			43.644,10	43.644,10	43.644,10		130.932,29
6	REVESTIMENTOS E PINTURAS	195.023,62					97.511,81	97.511,81	195.023,62
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM	81.901,31		27.300,44	27.300,44			27.300,44	81.901,31
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.821,53		19.273,84	19.273,84			19.273,84	57.821,53
9	ÁREA EXTERNA	26.998,12					13.499,06	13.499,06	26.998,12
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.042,79						5.042,79	5.042,79
TOTAL (R\$)		1.141.995,02	73.131,59	287.863,69	200.169,83	153.595,55	154.654,97	272.579,39	1.141.995,02
BDI ADOTADO (20,34%)		232.281,79	14.874,97	58.551,48	40.714,54	31.241,33	31.456,82	55.442,65	232.281,79
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		1.374.276,81	88.006,56	346.415,17	240.884,37	184.836,88	186.111,79	328.022,04	1.374.276,81

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JONAS MARCELO ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE