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SECRETARIA OF
BANEAMENTO

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse — SP
Secretaria de Saneamento
Praga Chafia Chaib Baracat, 351 — Vila Esperanca

CEP: 13831-024 - Santo Antonio de Posse — SP

Tel.: (19) 3896-9000 - CNPJ: 45.331.196/0001-35

Obra: Diques de contengdao - 77,09 m?

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DE POSSE/SP

prazo de obra: 90 dias

CRONOGRAMA
. PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO CUSTO
12 mes 22 mes 32 mes
1

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.728,41 4.728,41
2 INFRA ESTRUTURA 46.886,65 46.886,65
3 ALVENARIA DE ELEVAGAO 9.998,08 9.998,08
4 IMPERMEABILIZACAO 355,58 355,58
5 REDE DE AGUA FRIA 312,90 312,90
6 REVESTIMENTO 12.580,00 12.580,00
7 PINTURA 5.227,68 5.227,68

TOTAL 80.089,30 51.615,06 23.246,56 5.227,68

eng. Regis Seben
CREA 0601338843
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